

## โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

2. สอดคล้องนโยบายการบริหารจัดการ (11 C) ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2553-2556

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> C1 การจัดการศึกษา | <input type="checkbox"/> C7 การบริหารจัดการ                                    |
| <input type="checkbox"/> C2 การวิจัย                  | <input type="checkbox"/> C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             |
| <input type="checkbox"/> C3 การบริการวิชาการแก่สังคม  | <input type="checkbox"/> C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ               |
| <input type="checkbox"/> C4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  | <input type="checkbox"/> C10 การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ         |
| <input type="checkbox"/> C5 การพัฒนานักศึกษา          | <input type="checkbox"/> C11 การยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน |
| <input type="checkbox"/> C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร |  |

3. ความเป็นมาหรือหลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกรายวิชาสหกิจศึกษา เข้าไว้ในหลักสูตรของทุกสาขาวิชา/ภาควิชาของคณะ/วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรับทราบถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการหลักสูตรดังกล่าว จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการติดตามการพัฒนาการจัดหลักสูตร รวมถึงการได้รับทราบถึงแนวคิด แนวพัฒนาจากองค์กรภายนอก เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดหลักสูตรและการดำเนินงานสหกิจศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรรายฯ และการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

4. วัตถุประสงค์

- 4.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- 4.2 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา ได้รับฟังแนวคิด ความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนางานสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.3 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ร่วมกับวิทยากร เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. กิจกรรมการดำเนินงาน

- 5.1 ขออนุมัติโครงการ
- 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 5.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ
- 5.4 สรุปผลและประเมินผลการจัดโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ

- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการและงานหลักสูตรจากทุกคณะ/วิทยาลัย สังกัดมทร.ธัญบุรี 40 คน
  - คณะกรรมการโครงการฯ และวิทยากร 7 คน
- รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 คน

7. สถานที่ดำเนินงาน (ระบุ) ชื่อสถานที่ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8. กำหนดการจัดโครงการ วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

9. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ระบุจำนวนเงินงบประมาณ)หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

รายการกิจกรรม	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
แผนการดำเนินงาน												
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ								↔				
2.ขออนุมัติโครงการ								↔				
3.ดำเนินกิจกรรมโครงการ										↔		
4.ประเมินผลโครงการ										↔		
5.รายงานผลการดำเนินการ											↔	
6.แผนการเบิกจ่ายเงิน										.100		
7.เป้าหมายผลผลิต												
- จำนวนคน										47		
8. จำนวนครั้ง										1		

## 11. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

### 11.1 เสิ้งปริมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการ.....47.....คน

จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ.....1.....ครั้ง

ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ร้อยละ ..85..

### 11.2 เสิ้งคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ ร้อยละ....85.....

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ ร้อยละ...85.....

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ...85.....

โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ร้อยละ.....85.....

### 11.3 เสิ้งเวลา

วัน/เดือน/ปี ที่จะดำเนินโครงการ 24-25 กรกฎาคม 2555

โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ).....100.....

## 12. การติดตามประเมินผล

- จัดทำสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ประเมินผลโดยมีแบบสอบถามและใบประเมินผล

## 13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 13.1 คณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา หลักสูตรรายวิชาสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
- 13.2 คณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา
- 13.3 ศักยภาพอาจารย์นิเทศ ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น
- 13.4 อาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ทราบถึงกระบวนการ และเทคนิคการนิเทศงานทางด้านสหกิจศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ
- 13.5 ศักยภาพทางการดำเนินงานระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## 14. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายณัฏฐติพงษ์ อุทอง

ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท์ 0-2549-3621-2